

遵义至余庆高速公路增加 ETC 门架系统设计变更预算审查对照表

序号	工程或费用名称	上报金额(元)	审查金额(元)	差值(元)	变更增减金额(元)
		1	2	3=2-1	4=2
	第一部分 建筑安装工程费	8,487,540	8,501,480	13,940	8,501,480
七	公路设施及预埋管线工程	8,487,540	8,501,480	13,940	8,501,480
1	管理、养护设施	8,487,540	8,501,480	13,940	8,501,480
(1)	收费系统设施	8,487,540	8,501,480	13,940	8,501,480
[1]	ETC门架系统	8,487,540	8,501,480	13,940	8,501,480
	第二部分 设备及工具、器具购置费	19,409,166	16,167,732	-3,241,434	16,167,732
一	设备购置费	19,372,470	16,135,470	-3,237,000	16,135,470
1	需安装的设备	18,189,560	15,144,560	-3,045,000	15,144,560
(1)	路段收费系统	18,189,560	15,144,560	-3,045,000	15,144,560
[1]	ETC门架系统	18,189,560	15,144,560	-3,045,000	15,144,560
2	不需安装的设备	1,182,910	990,910	-192,000	990,910
(1)	路段收费系统	1,182,910	990,910	-192,000	990,910
[1]	ETC门架系统	1,182,910	990,910	-192,000	990,910
二	工具、器具购置	36,696	32,262	-4,434	32,262
1	路段收费系统	36,696	32,262	-4,434	32,262
(1)	ETC门架系统	36,696	32,262	-4,434	32,262
三	办公及生活用家具购置				
	第三部分 工程建设其他费用				
	第一、二、三部分费用合计	27,896,706	24,669,212	-3,227,494	24,669,212
	预备费	836,901		-836,901	
一	1. 价差预备费				
二	2. 基本预备费	836,901		-836,901	
	预算总金额	28,733,607	24,669,212	-4,064,395	24,669,212
	其中：回收金额				
	公路基本造价	28,733,607	24,669,212	-4,064,395	24,669,212