

遵义至余庆高速公路交通安全设施设计变更施工图预算审查对照表

项	目	节	工程项目名称	单位	原设计金额		上报变更后金额		变更后审查金额		变更后审查增减金额		审查变更金额 (审查变更后-原设计)	
					工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）	工程数量	金额（元）
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7	12=8-4	13=9-5
			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	93.617	265,726,620	93.617	230,166,764	93.617	230,166,764	-	-	-	-35,559,856
七			公路设施及预埋管线工程	公路公里	93.617	265,726,620	93.617	230,166,764	93.617	230,166,764	-	-	-	-35,559,856
	1		安全设施	公路公里	93.617	265,726,620	93.617	230,166,764	93.617	230,166,764	-	-	-	-35,559,856
		1	波形钢板护栏	m	189213	187,418,194	185269	151,858,338	185269	151,858,338	-	-	-3944	-35,559,856
		2	隔离栅	km	172.802	18,866,995	172.802	18,866,995	172.802	18,866,995	-	-	-	-
		3	公路标线	m2	249428.5	34,886,796	249428.5	34,886,796	249428.5	34,886,796	-	-	-	-
		4	轮廓标	根	28908	1,941,416	28908	1,941,416	28908	1,941,416	-	-	-	-
		5	防眩板	m	35448	2,568,995	35448	2,568,995	35448	2,568,995	-	-	-	-
		6	其他	项	1	538,298	1	538,298	1	538,298	-	-	-	-
		7	突起路标	块	49628	1,001,257	49628	1,001,257	49628	1,001,257	-	-	-	-
		8	里程碑、百米桩、公路界碑	块	2863	122,737	2863	122,737	2863	122,737	-	-	-	-
		9	各类标志牌	块	1457	16,894,629	1457	16,894,629	1457	16,894,629	-	-	-	-
		10	防护网	km	3.364	311,749	3.364	311,749	3.364	311,749	-	-	-	-
		11	临时交通组织	项	1	1,175,554	1	1,175,554	1	1,175,554	-	-	-	-
			第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里										
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里			93.617	9,444,636	93.617		-	-9,444,636		
二			建设项目管理费	公路公里			93.617	5,833,780	93.617		-	-5,833,780		
	1		建设单位管理费	公路公里			93.617	1,000,278	93.617		-	-1,000,278		
	2		工程监理费	公路公里			93.617	4,603,335	93.617		-	-4,603,335		
	3		设计文件审查费	公路公里			93.617	230,167	93.617		-	-230,167		
	4		竣（交）工验收试验检测费	公路公里										
四			建设项目前期工作费	公路公里			93.617	3,610,856				-3,610,856		
			第一、二、三部分费用合计	公路公里	93.617	265,726,620	93.617	239,611,399	93.617	230,166,764	-	-9,444,635	-	-35,559,856
			预备费	元				7,188,341						
1			1. 价差预备费	元										
2			2. 基本预备费	元				7,188,341						
			预算总金额	元		265,726,620		246,799,741		230,166,764		-16,632,977		-35,559,856
			其中：回收金额	元										
			公路基本造价	公路公里	93.617	265,726,620	93.617	246,799,741	93.617	230,166,764	-	-16,632,977	-	-35,559,856