

绥正高速取消省界收费站建设增加电子不停车（ETC）门架系统设计变更预算审查对照表

序号	工程或费用名称	上报金额（元）	审查金额（元）	差值（元）	变更增减金额（元）
		1	2	3=2-1	4=2
	第一部分 建筑安装工程费	4,440,358	4,412,491	-27,867	4,412,491
七	公路设施及预埋管线工程	4,440,358	4,412,491	-27,867	4,412,491
1	安全设施	676,334	675,931	-403	675,931
(1)	钢筋混凝土防撞护栏	96,307	96,259	-48	96,259
(2)	波形钢板护栏	538,444	538,104	-340	538,104
(3)	公路标线	13,172	13,166	-6	13,166
(4)	轮廓标	282	282	0	282
(5)	防眩板	6,369	6,365	-4	6,365
(6)	各类标志牌	6,888	6,884	-4	6,884
(7)	立面标记	14,872	14,872		14,872
2	管理、养护设施	3,764,024	3,736,560	-27,464	3,736,560
(1)	收费系统设施	3,764,024	3,736,560	-27,464	3,736,560
	第二部分 设备及工具、器具购置费	11,948,141	10,301,027	-1,647,114	10,301,027
一	设备购置费	11,948,141	10,301,027	-1,647,114	10,301,027
1	需安装的设备	11,948,141	10,301,027	-1,647,114	10,301,027
(1)	道路机电	11,948,141	10,301,027	-1,647,114	10,301,027
	第三部分 工程建设其他费用	678,120	447,945	-230,175	447,945
四	建设项目建设前期工作费	678,120	447,945	-230,175	447,945
1	变更设计费	678,120	447,945	-230,175	447,945
	第一、二、三部分费用合计	17,066,619	15,161,463	-1,905,156	15,161,463
	预备费				
一	1. 价差预备费				
二	2. 基本预备费				
	预算总金额	17,066,619	15,161,463	-1,905,156	15,161,463
	其中：回收金额				
	公路基本造价	17,066,619	15,161,463	-1,905,156	15,161,463