

兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段房建工程对比汇总表

单位：元

序号	工程名称	原设计预算	审查			变更后预算增/减	备注
			送审预算	审查预算	差额		
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8
1	收费站房建土建工程（含绿化）	205,733,270	171,197,235	164,511,621	-6,685,614	-41,221,649	
2	收费站房建安装工程	50,390,131	46,586,678	45,791,961	-794,717	-4,598,170	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	合 计	256,123,402	217,783,913	210,303,582	-7,480,331	-45,819,820	

兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段房建工程对比表（收费站房建）

单位：元

序号	工程名称	原设计预算	审查			变更后预算增/减	备注
			送审预算	审查预算	差额		
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8
一	收费站	205,733,270	171,197,235	164,511,621	-6,685,614	-41,221,649	
1	新站收费站	43524414.8	37,426,910	36,075,175	-1,351,735	-7,449,240	
(1)	新站收费站单体建筑工程		18,796,801	17,527,642	-1,269,158		
(2)	新站收费站二次装饰工程		9,047,970	9,047,970			
(3)	新站收费站室外土建工程		4,812,028	4,794,751	-17,277		
(4)	新站收费站道路工程		4,770,111	4,704,812	-65,300		
2	马鬃收费站	43860702.63	29,919,733	28,870,472	-1,049,262	-14,990,231	
(1)	马鬃收费站单体建筑工程		14,521,918	13,533,258	-988,660		
(2)	马鬃收费站二次装饰工程		6,497,295	6,497,295			
(3)	马鬃收费站室外土建工程		5,959,716	5,939,179	-20,537		
(4)	马鬃收费站道路工程		2,940,803	2,900,739	-40,064		
3	茅石收费站	10981354.11	10,388,862	9,922,984	-465,878	-1,058,370	
(1)	茅石收费站单体建筑工程		6,399,036	5,955,453	-443,583		
(2)	茅石收费站二次装饰工程		2,048,370	2,048,370			
(3)	茅石收费站室外土建工程		1,679,237	1,660,288	-18,949		
(4)	茅石收费站道路工程		262,219	258,873	-3,346		
4	板桥收费站	11827970.65	9,858,879	9,402,258	-456,622	-2,425,713	
(1)	板桥收费站单体建筑工程		6,150,667	5,724,450	-426,217		
(2)	板桥收费站二次装饰工程		2,048,370	2,048,370			
(3)	板桥收费站室外土建工程		1,358,261	1,331,995	-26,266		
(4)	板桥收费站道路工程		301,582	297,443	-4,139		
5	团泽收费站	48947296.22	35,539,984	34,242,017	-1,297,968	-14,705,279	
(1)	团泽收费站单体建筑工程		17,908,752	16,701,340	-1,207,412		
(2)	团泽收费站二次装饰工程		9,047,970	9,047,970			
(3)	团泽收费站室外土建工程		4,064,151	4,036,521	-27,629		
(4)	团泽收费站道路工程		4,519,112	4,456,185	-62,926		
6	遵义东收费站	12306059.96	9,620,110	9,248,687	-371,423	-3,057,373	
(1)	遵义东收费站单体建筑工程		5,850,891	5,510,810	-340,080		
(2)	遵义东收费站二次装饰工程		2,048,370	2,048,370			
(3)	遵义东收费站室外土建工程		1,379,077	1,352,425	-26,652		
(4)	遵义东收费站道路工程		341,772	337,081	-4,692		
7	收费天棚	25639712.87	26,713,035	26,052,586	-660,448	412,873	
(1)	新站收费站收费天棚		3,179,985	3,117,266	-62,719		
(2)	马鬃收费站收费天棚		2,448,892	2,416,544	-32,348		
(3)	茅石收费站收费天棚		3,722,209	3,653,544	-68,665		
(4)	板桥收费站收费天棚		4,420,761	4,353,638	-67,123		
(5)	团泽收费站收费天棚		3,699,449	3,635,996	-63,453		
(6)	遵义东收费天棚		9,241,740	8,875,598	-366,141		
8	收费站绿化工程	8645759	9,547,929	8514266	-1,033,663	-131,493	
9	收费站地基处理		2,181,793	2,183,177	1,384	2,183,177	
10	合 计	205,733,270	171,197,235	164,511,621	-6,685,614	-41,221,649	

兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段房建工程对比表（收费站安装）

单位：元

序号	工程名称	原设计预算	审查			变更后预算增/减	备注
			送审预算	审查预算	差额		
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8
一	收费站	50390131	46,586,678	45,791,961	-794,717	-4,598,170	
1	新站收费站	8333392	7,514,281	7,329,005	-185,276	-1,004,387	
(1)	总图		4,811,454	4,627,959	-183,495		
(2)	收费站综合楼		469,215	469,177	-38		
(3)	养护综合楼		215,894	215,858	-36		
(4)	路政大队综合楼		381,546	381,508	-38		
(5)	交警中队综合楼		201,890	201,854	-36		
(6)	养护仓库		83,247	83,247			
(7)	设备用房		1,222,051	1,220,417	-1,633		
(8)	救援车库		99,928	99,928			
(9)	门房		28,787	28,787			
(10)	停车棚		270	270			
2	马鬃收费站	8922651	8,335,127	8,115,248	-219,879	-807,403	
(1)	总图		5,935,097	5,716,962	-218,136		
(2)	收费站综合楼		469,215	469,177	-38		
(3)	交警中队综合楼		201,890	201,854	-36		
(4)	养护综合楼		215,894	215,858	-36		
(5)	设备用房		1,222,051	1,220,417	-1,633		
(6)	救援车库		99,928	99,928			
(7)	养护车库		78,478	78,478			
(8)	养护仓库		83,247	83,247			
(9)	门房		28,787	28,787			
(10)	停车棚		540	540			
3	茅石收费站	5481879	5,118,186	5,032,620	-85,565	-449,258	
(1)	总图		3,569,930	3,486,034	-83,896		
(2)	收费站综合楼		361,542	361,505	-36		
(3)	设备用房		1,157,657	1,156,024	-1,633		
(4)	门房		28,787	28,787			
(5)	停车棚		270	270			
4	板桥收费站	5413056	5,012,347	4,953,010	-59,337	-460,046	
(1)	总图		3,448,327	3,390,659	-57,668		
(2)	收费站综合楼		377,320	377,284	-36		
(3)	设备用房		1,157,644	1,156,010	-1,633		
(4)	门房		28,787	28,787			
(5)	停车棚		270	270			
5	团泽收费站	8958343	8,022,026	7,862,503	-159,523	-1,095,840	
(1)	总图		4,907,488	4,749,746	-157,742		
(2)	收费站综合楼		469,215	469,177	-38		
(3)	养护综合楼		441,132	441,096	-36		
(4)	路政大队综合楼		381,546	381,508	-38		
(5)	交警中队综合楼		201,890	201,854	-36		
(6)	设备用房		1,222,051	1,220,417	-1,633		
(7)	救援车库		99,928	99,928			
(8)	养护车库		78,478	78,478			
(9)	养护仓库		191,511	191,511			
(10)	门房		28,787	28,787			
6	遵义东收费站	5030162	4,615,853	4,567,451	-48,402	-462,711	
(1)	总图		2,988,179	2,941,448	-46,731		
(2)	收费站综合楼		440,974	440,936	-38		
(3)	设备用房		1,157,644	1,156,010	-1,633		
(4)	门房		28,787	28,787			

兰州至海口国家高速公路重庆至遵义段房建工程对比表（收费站安装）

序号	工程名称	原设计预算	审查			变更后预算增/减	备注
			送审预算	审查预算	差额		
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5-3	8
(5)	停车棚		270	270			
7	收费天棚	1226257	1,135,114	1,098,380	-36,734	-127,877	
(1)	新站收费站收费天棚		139,481	136,959	-2,522		
(2)	马鬃收费站收费天棚		411,810	387,684	-24,126		
(3)	茅石收费站收费天棚		187,848	185,327	-2,522		
(4)	板桥收费站收费天棚		124,725	122,203	-2,522		
(5)	团泽收费站收费天棚		122,595	120,073	-2,522		
(6)	遵义东收费天棚		148,655	146,134	-2,522		
8	外水引入	7024394	6833744.89	6833744.89		-190,649	
(1)	新站收费站		233,902	233,902			
(2)	马鬃收费站		1,901,079	1,901,079			
(3)	茅石收费站		1,963,388	1,963,388			
(4)	遵义东收费站		2,735,376	2,735,376			
9	合 计	50390131	46,586,678	45,791,961	-794,717	-4,598,170	

单位：元