正安至习水高速公路 ETC 门架系统设计变更施工图预算审查对照表

序号	工程或费用名称	上报金额（元）							审查金额（元）							差值（元）
		第ZXJA-1合同段	第ZXJA-2合同段	第ZXJA-3合同段	第ZXJD-1合同段	第ZXJD-2合同段	第ZXJD-3合同段	合计	第ZXJA-1合同段	第ZXJA-2合同段	第ZXJA-3合同段	第ZXJD-1合同段	第ZXJD-2合同段	第ZXJD-3合同段	合计	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14-7
	第一部分 建筑安装工程费	1,576,448	323,211	680,195	5,431,394	1,866,497	3,524,983	13,402,728	1,575,356	322,715	679,586	5,345,544	1,847,419	3,496,366	13,266,986	-135,742
七	公路设施及预埋管线工程	1,576,448	323,211	680,195	5,431,394	1,866,497	3,524,983	13,402,728	1,575,356	322,715	679,586	5,345,544	1,847,419	3,496,366	13,266,986	-135,742
1	安全设施	1,576,448	323,211	680,195				2,579,854	1,575,356	322,715	679,586				2,577,657	-2,197
(1)	正习高速	1,183,709	323,211	680,195				2,187,115	1,182,833	322,715	679,586				2,185,134	-1,981
(2)	三江互通搭接新增ETC门架	392,739						392,739	392,522						392,522	-217
2	管理、养护设施				5,431,394	1,866,497	3,524,983	10,822,874				5,345,544	1,847,419	3,496,366	10,689,329	-133,545
(1)	收费系统设施				5,431,394	1,866,497	3,524,983	10,822,874				5,345,544	1,847,419	3,496,366	10,689,329	-133,545
[1]	ETC门架系统				4,326,589	1,866,497	3,524,983	9,718,069				4,288,433	1,847,419	3,496,366	9,632,218	-85,851
[2]	三江互通搭接新增ETC门架				1,104,805			1,104,805				1,057,111			1,057,111	-47,694
	第二部分 设备及工具、器具购置费				13,106,459	4,753,116	7,526,640	25,386,215				12,040,513	4,335,916	6,900,840	23,277,269	-2,108,946
一	设备购置费				13,106,459	4,753,116	7,526,640	25,386,215				12,040,513	4,335,916	6,900,840	23,277,269	-2,108,946
1	需安装的设备				13,106,459	4,753,116	7,526,640	25,386,215				12,040,513	4,335,916	6,900,840	23,277,269	-2,108,946
(1)	收费系统设备				13,106,459	4,753,116	7,526,640	25,386,215				12,040,513	4,335,916	6,900,840	23,277,269	-2,108,946
[1]	ETC门架系统				10,419,691	4,753,116	7,526,640	22,699,447				9,585,291	4,335,916	6,900,840	20,822,047	-1,877,400
[2]	三江互通搭接新增ETC门架				2,686,768			2,686,768				2,455,222			2,455,222	-231,546
	第三部分 工程建设其他费用	44,421	9,107	19,166	416,707	167,178	264,357	920,936	44,421	9,107	19,166	416,707	167,178	264,357	920,936	
四	建设项目前期工作费	44,421	9,107	19,166	416,707	167,178	264,357	920,936	44,421	9,107	19,166	416,707	167,178	264,357	920,936	
1	变更设计费	44,421	9,107	19,166				72,694	44,421	9,107	19,166				72,694	
2	变更设计费				416,707	167,178	264,357	848,242				416,707	167,178	264,357	848,242	
	第一、二、三部分费用合计	1,620,869	332,318	699,361	18,954,561	6,786,791	11,315,980	39,709,880	1,619,777	331,822	698,752	17,802,765	6,350,513	10,661,563	37,465,192	-2,244,688
	预备费															
一	1.价差预备费															
二	2.基本预备费															
	预算总金额	1,620,869	332,318	699,361	18,954,561	6,786,791	11,315,980	39,709,880	1,619,777	331,822	698,752	17,802,765	6,350,513	10,661,563	37,465,192	-2,244,688
	其中：回收金额															
	公路基本造价	1,620,869	332,318	699,361	18,954,561	6,786,791	11,315,980	39,709,880	1,619,777	331,822	698,752	17,802,765	6,350,513	10,661,563	37,465,192	-2,244,688