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 乌当（羊昌）至长顺高速公路概算审核对照表
	项次
	工程或费用名称
	咨询概算金额（元）
	审查概算金额   （元）
	增减金额  （元）

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	14,722,492,759
	14,709,081,164
	-13,411,595 

	101
	临时工程
	254,917,672
	252,516,569
	-2,401,103 

	102
	路基工程
	1,375,976,023
	1,374,024,699
	-1,951,324 

	103
	路面工程
	615,527,103
	615,342,080
	-185,023 

	104
	桥梁涵洞工程
	5,189,231,586
	5,187,893,454
	-1,338,132 

	105
	隧道工程 
	1,306,261,604
	1,305,942,440
	-319,164 

	106
	交叉工程
	3,345,032,607
	3,344,189,701
	-842,906 

	107
	交通工程及沿线设施
	1,636,191,536
	1,630,237,707
	-5,953,829 

	108
	绿化及环境保护工程
	261,612,330
	261,579,892
	-32,438 

	109
	其他工程
	360,531,926
	360,455,006
	-76,920 

	110
	专项费用
	377,210,373
	376,899,617
	-310,756 

	2
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费
	2,974,230,105
	2,974,230,105
	

	201
	土地使用费
	1,629,966,627
	1,629,966,627
	

	202
	拆迁补偿费
	1,112,335,498
	1,112,335,498
	

	203
	其他补偿费
	210,228,969
	210,228,969
	

	204
	水土保持补偿费
	21,699,010
	21,699,010
	

	3
	第三部分 工程建设其他费
	847,052,288
	846,598,612
	-453,676 

	301
	建设项目管理费
	302,454,575
	302,247,668
	-206,907 

	30101
	建设单位（业主）管理费
	73,877,973
	73,826,521
	-51,452 

	30102
	建设项目信息化费
	18,639,615
	18,626,352
	-13,262 

	30103
	工程监理费
	196,907,615
	196,770,479
	-137,135 

	30104
	设计文件审查费
	7,261,857
	7,256,800
	-5,057 

	30105
	竣（交）工验收试验检测费
	5,767,515
	5,767,515
	

	302
	研究试验费
	19,000,000
	19,000,000
	

	303
	建设项目前期工作费
	304,908,445
	304,701,328
	-207,117 

	304
	专项评价（估）费
	8,385,583
	8,385,583
	

	305
	联合试运转费
	5,410,946
	5,407,172
	-3,774 

	306
	生产准备费
	35,566,988
	35,566,988
	

	307
	工程保通费
	33,960,640
	33,960,640
	

	308
	工程保险费
	57,365,111
	57,329,233
	-35,878 

	309
	其他相关费用
	80,000,000
	80,000,000
	

	4
	第四部分 预备费
	916,361,098
	915,667,835
	-693,264 

	401
	基本预备费
	916,361,098
	915,667,835
	-693,264 

	5
	第一至四部分合计
	19,460,136,250
	19,445,577,715
	-14,558,535 

	6
	建设期贷款利息
	1,089,022,451
	1,088,198,259
	-824,191 

	7
	公路基本造价
	20,549,158,700
	20,533,755,974
	-15,382,726 
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