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前 言

根据《航道工程建设管理规定》(交通运输部令 2019 年第

44 号 ) 、《贵州省航电枢纽建设工程验收指南 ( 试行 ) 》

（JTT52/02-2021）等有关规定，2023 年 1 月 11 日，由贵州省

交通运输厅主持，在贵阳市百灵国际公寓酒店 9 楼一号会议室

召开了都柳江大融航电枢纽工程竣工验收会议，参会单位有交

通运输部珠江航务管理局、贵州省交通运输厅、贵州省交通运

输综合行政执法监督局、贵州省交通建设工程造价中心（原贵

州省交通建设工程造价管理站）、贵州省交通建设工程质量监督

执法支队、黔东南州交通运输局、从江县人民政府、从江县交

通运输局、贵州省港航集团有限公司、从江航电枢纽项目管理

有限公司、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司、

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司、广州新珠工程监理

有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、广东水电二局股份

有限公司、水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局。

会议听取了建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、

运行单位、质量监督机构、初步验收单位等工作报告，竣工验

收现场核查组宣读了《都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场

核查报告》，经专家组及参会代表讨论，形成《都柳江大融航电

枢纽工程竣工验收鉴定书》。



一、工程名称

都柳江大融航电枢纽工程。

二、工程地点

工程位于贵州省黔东南州从江县丙妹镇大融村，柳江干流

中上游都柳江河段，为都柳江干流梯级规划中的第 9 级（工可

批复为第 10 级）。坝址距从江县城 16km，距凯里市 268km，距

贵阳市 428km，距广西柳州市 295km。

三、项目法人

贵州省港航集团有限公司。

四、工程建设有关单位

（一）建设单位：贵州省港航集团有限公司。

（二）设计单位：中国能源建设集团广西电力设计研究院有

限公司。

（三）监理单位：广州新珠工程监理有限公司。

（四）土建施工及金属结构安装单位：中国葛洲坝集团股份

有限公司（一期工程）；广东水电二局股份有限公司（二期工程）。

（五）机电设备安装单位：水利部长江水利委员会陆水枢纽

工程局。

（六）主要设备单位：杭州江河水电科技有限公司、自贡九

天水利机械有限公司、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司。



（七）工程质量安全监督机构：贵州省交通建设工程质量监

督执法支队。

（八）行政执法监督管理机构：贵州省交通运输综合行政执

法监督局。

（九）法人验收监督管理机关：贵州省交通运输厅。

五、建设依据

（一）《建设规划同意书》（珠江水建规字〔2012〕10 号，

2012 年 10 月 11 日，水利部珠江水利委员会）。

（二）《关于都柳江大融航电枢纽工程可行性研究报告的

批复》（黔发改能源〔2012〕2376 号，2012 年 11 月 12 日，贵

州省发展和改革委员会）。

（三）《关于都柳江大融航电枢纽工程初步设计的批复》

（黔交建设〔2012〕217 号，2012 年 11 月 14 日，贵州省交通

运输厅）。

（四）《关于大融航电枢纽工程施工图设计的批复》（黔交

建设〔2018〕170 号，2018 年 8 月 27 日，贵州省交通运输厅）；

《关于都柳江从江、大融、郎洞、温寨四级航电枢纽建设项目

管理营房等工程建设施工图设计的批复》（黔交审批〔2022〕383

号，2022 年 10 月 18 日，贵州省交通运输厅）。

六、建设规模

工可批复项目主要建设内容：船闸一座，通航标准按内河



IV 级，闸室有效尺度为 120m×12m×3m（长×宽×门槛水深），

年单向过闸能力为 390 万 t；电站一座，总装机容量为 36MW（2

台 18MW 灯泡贯流式发电机组），年均可发电量 1.37 亿 kW·h；

挡水建筑物、泄水闸等；水库正常蓄水位 208m。

初设批复项目主要建设内容：左右岸重力坝；发电厂房，

总装机容量 36MW；7 孔泄水闸；IV 级标准船闸 1 座，船闸有

效尺度采用 120m×12m×3m（长×宽×门槛水深）；按 1.6m×

40m×270m（航深×航宽×曲率半径）整治 V 级航道 14.2km，

建设相应的配套设施。

经核定，项目已按照批复的规模、等级和总装机容量建设

完成。

七、工程投资

根据贵州省交通运输厅《关于都柳江大融航电枢纽工程初

步设计的批复》（黔交建设〔2012〕217 号），工程概算总投资核

定为 90441.36 万元。

根据《都柳江大融航电枢纽工程项目财务决算审核报告》

(红日专审字〔2022〕第 008 号)，项目竣工财务决算送审总投资

69447.49 万元，一审审定总投资 69558.26 万元。

根据《贵州省港航集团有限公司都柳江大融航电枢纽工程

项目竣工决算审计报告》(天健云审〔2023〕第 888 号)，复审最

终审定总投资 66559.81 万元。



八、开工完工日期

2012 年 12 月 11 日工程开工报告由贵州省交通运输厅批复

同意开工，2013 年 4 月 28 日监理单位下发开工令；2018 年 1

月通过下闸蓄水验收；2019 年 6 月两台机组通过启动验收；2019

年 8 月主体工程通过交工验收；2020 年 7 月通航建筑物通过交

工验收，枢纽工程全部投入试运行。

九、工程建设主要内容

（一）工程建筑

工程分两期实施：一期工程包括左岸重力坝、发电厂房及

左侧 2 孔泄水闸、左岸上下游护坡；二期工程包括右岸重力坝、

船闸及右侧 5 孔泄水闸、右岸上下游护坡。

1.左岸重力坝

左岸混凝土重力坝总长度 50.98m，左接上坝公路，右接厂

房。坝顶高程 218.50m，建基面最低高程 188.50m，最大坝高

30.0m，坝底最大宽度 17.25m。上游坝顶宽度为 9.5m，坝顶兼

作厂房物件的运输、安装和检修通道，下游设置肋板和交通梁

后，坝顶总宽度为 16.5m。上游坝坡垂直，下游坝坡为 1:0.5，

起坡高程为 206.5m。上游侧 213.00 高程以上设置挑出长度为

2.5m 的牛腿。

2.发电厂房

厂房紧邻左岸重力坝布置，为河床式厂房，右侧紧靠泄水



闸坝段。厂房分别为主机间及安装间坝段。主机间上游布置引

水渠，下游接尾水渠，与泄水闸坝之间设有导墙分隔水流。

主机间坝段长 30.94m，宽 56.90m，最大高度 47.80m，安

装 2 台贯流式水轮发电机组，单机容量为 18MW，机组间距

11.64m，水轮机安装高程 184.40m，运行层高程 196.00m。进水

口布置有拦污栅、检修闸门，尾水布有尾水事故闸门。

安装间坝段长 25m，宽 48.25m，顶部高程 218.5m，最低开

挖高程 186.50m，最大高度 32.00m，安装场高程 196.00m。安

装间段分两层，上层 196.00m 层为安装场，下层 189.00m 层为

副厂房层。

副厂房位于主厂房的下游侧，共分 8 层，主变放置在坝顶

的 218.5m 层。

3.泄水闸

泄水闸共 7孔，单个闸孔净宽 16.0m，泄水闸总长为 137.5m。

其中一期泄水闸为两孔半，长度为 48.50m；二期泄水闸为四孔

半，长度为 89.0m。（一期）第 2 孔右边墩为满足纵向围堰的布

置要求厚度为 5.0m，（二期）最右侧边墩厚度 3.0m，其余边墩

厚 3.5m。

堰顶高程 189.0m，堰体顺水流方向长度为 37m：上游顶部

为半径 3.0m 的圆弧，堰面中部为水平段，下游以 1：3 斜坡线

与消力池相连。泄水闸设上游检修门、工作闸门、下游检修三



扇闸门。工作闸门为露顶式平面钢闸门，固定式卷扬机启闭，

一门一机布置。上游设置露顶式平面事故检修闸门，以单向门

机操作，下游检修闸门也为露顶式平面钢闸门。

泄水消能方式采用底流消能。左边 2 孔（一期）为高戽消

力池，戽底高程 184.5m，池底板厚度 3.0m；右边 5 孔（二期）

为低戽消力池，戽底高程 182.0m（施工期建基面从 179.0m 抬

高到 181.5m，戽底抬高至 184.3m，池底板厚度优化为 2.8m）。

4.船闸

船闸布置于泄水闸坝与右岸重力坝之间。船闸挡水前沿宽

29.0m。船闸主要由上游引航道及口门区、上闸首、闸室、下闸

首、下游引航道及口门区等组成。

上闸首为枢纽挡水建筑物之一，采用整体式结构，左侧紧

邻泄水闸，右侧接闸检室。船闸上闸首平面外轮廓尺寸为 29.0m

×31.0m（长×宽），孔口净宽为 12.0m，闸顶高程为 218.5m，

门槛顶高程为 202.0m，左右边墩顶宽均为 8.5m，闸首建基面高

程 180.5m，底板最大厚度为 21.5m。闸首中部底板上方布置有

桥面系统、检修闸门、坝顶门机及人字门，两边墩顶部分别布

置液压启闭机房、输水廊道上游工作阀门井和检修阀门井等，

右边墩顶部布置有船闸控制楼。

闸室有效长度为 120.0m，孔口净宽 12.0m，实际总长

115.0m。由左、右边墙和中间底板构成，采用现浇混凝土整体



式结构。沿纵向闸墙分成 6 段，墙顶高程 210.0m，底板顶高程

188.3m。左、右边墙最厚处均为 8.5m。闸室第 1 段边墙顶布置

有输水廊道、输水廊道工作阀门井、输水廊道检修阀门井、钢

爬梯、浮式系船柱槽等；闸室第 2～6 段边墙布置有管线及观测

廊道、浮式系船柱槽、钢爬梯、检修闸门存放槽等；底板内布

置输水廊道及出水孔。

下闸首采用整体式结构，平面尺寸为 32.0m×35.4m（长×

宽），由边墙和底板组成，通航孔口净宽为 12.0m，墙顶高程为

210.0m，门槛顶高程为 189.0m。下闸首布置有人字门和下游检

修门，两边墩内布置有输水廊道、工作阀门井、检修阀门井、

液压启闭机房、门机轨道及车挡等。下闸首左、右边墩最厚处

均为 10.0m，中间航槽宽 12.0m。左右闸墙布置有工作闸门液压

启闭机房、输水廊道、输水廊道工作阀门井、输水廊道检修阀

门井、观测房、门机轨道、钢爬梯、浮式系船柱槽、防撞装置

等。

上、下游引航道长度为 257.5m，主体段总长 179.4m，上游

引航道口门区长 110.0m，下游引航道口门区长 116.5m，轴线全

长 920.9m。靠船墩采用实体重力墩式结构。上、下游各布置 6

个靠船墩，相邻两墩中心间距为 20.0m，墩身平面尺度为 3.0×

3.0m。

5.右岸重力坝



右岸重力坝坝顶高程为 218.5m，初设阶段长 56.9m，施工

阶段坝顶总长 71.8m，从左至右分 9#、10#、11#（新增）坝段，

长分别为 26.1m、24.1m、21.6m。各坝段之间设置 20mm 宽的

永久结构缝。考虑坝顶交通以及坝顶门机运行要求，坝顶宽度

16.55m。

上游坝坡垂直，下游坝坡为 1:0.5，起坡高程为 196.0m。上

游侧 213.0 高程以上设置挑出长度为 2.5m 的牛腿。下游侧牛腿

的起点高程为 216.8m，出挑长度为 0.45m。

右岸重力坝顶部布置了泄水闸闸门检修室及船闸闸门检修

室。泄水闸闸门检修室布置在 9#坝段下游侧，闸检室尺寸 22.1m

×6.6m×22.5m（长×宽×高），底高程 196.0m。船闸闸门检修

室布置在 10#坝段下游侧，闸检室尺寸 17.9m×5.7m×9.3m（长

×宽×高），底高程 209.2m。

（二）水机设备

电站装设 2 台灯泡贯流式水轮发电机组，单机容量为

18MW，总装机容量 36MW。水轮发电机组由杭州江河水电科

技有限公司设计制造，调速器由武汉四创自动控制技术有限责

任公司设计制造，厂内起重设备由重庆起重机厂有限责任公司

设计制造。

1.水轮机

型号：GZK241-WP-430



转轮直径：4.3m

最大水头：16.4m

额定水头：12.8m

最小水头：3.0m

额定流量：156.9m3/s

额定出力：18.56MW

额定转速：142.85r/min

飞逸转速（非协联）：450r/min

安装高程（转轮中心线）：184.40m

2.发电机

型号：SFWG18-42/4900

额定容量：18MW/20MVA

额定电压：10.5kV

额定电流：1099.7A

额定功率因数：0.9（滞后）

额定励磁电流：681.7A

额定励磁电压：225.2V

额定转速：142.85r/min

飞逸转速：450r/min

3.调速器

(1)调速器



型号：WZT-80-6.3(比例伺服阀微机控制双调节电液调速器)

调节规律：并联 PID

导叶主配压阀直径：80mm

桨叶主配压阀直径：65mm

(2)油压装置

型号：HYZ-4.0-6.3

压力油罐容积：4.0m3

回油箱容积：5.4m3

4.起重机

类型：桥式起重机

数量：1 台

起重量：主钩 63t/副钩 20t

跨度：16.5m

工作级别：A3。

（三）电气设备

1. 发电机出口配电装置开关柜

型式：户内金属铠装移开式开关设备，数量 12 台（含 10kV

母线电压互感器柜）。其中，发电机出口专用断路器柜（2 面）

型号为 ZN65A-EP(F)-12/T，其主要参数如下：

额定电压（kV）：12

额定电流（A）：3150

http://www.so.com/s?q=%E9%93%A0%E8%A3%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn
http://www.so.com/s?q=%E7%A7%BB%E5%BC%80%E5%BC%8F%E5%BC%80%E5%85%B3%E8%AE%BE%E5%A4%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn


额定短路开断电流（kA）：40

2. 主变压器

型号：S11－20000/110

额定容量：20MVA

额定变比：121±2×2.5%/10.5kV

数量：2 台

3. 10kV 厂用变

型号：SCB10-800/10.5

额定容量：800kVA

额定变比：10.5±2×2.5%/0.4kV

数量：2 台

4. 船闸干式变压器

型号：SCB10-315/10.5

额定容量：315kVA

额定变比：10.5±2×2.5%/0.4kV

数量：2 台

5. 110kV 高压配电装置采用户内 GIS 设备

额定电压：126kV

额定电流：2500A

6. 0.4kV 低压厂用交流屏

型式：抽屉式开关柜



数量：14 台

（四）金属结构

泄水闸设置有：7 扇上游露顶式平面滑动检修钢闸门，启闭

设备为 1 台 2×1000kN 双向门机；7 扇露顶式平面定轮钢工作

闸门，启闭设备为 7 台 2×2500kN 固定卷扬式启闭机；7 扇下

游露顶式平面滑动钢检修闸门，启闭设备为 1 台 2×100kN 电动

葫芦。工作闸门启闭机房配置 1 台 16t 检修桥机。

厂房布置于左岸，厂房前沿设置 1 道浮式拦污排，启闭设

备为 1 台 250kN 固定卷扬式启闭机。进水口设置有 2 扇平面直

立活动式拦污栅，启闭设备利用坝顶门机 2×630kN 副钩；2 扇

潜孔式平面滑动检修钢闸门，启闭设备共用 2×1000kN 坝顶门

机。厂房尾水设置有 2 扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，启闭设

备选用 2×800kN 固定卷扬式启闭机。

船闸上闸首设置有 1 扇人字工作闸门，启闭设备为 630kN

液压启闭机；工作闸门上游设 1 扇平面叠梁检修闸门，启闭设

备共用 2×1000kN 坝顶门机。下闸首设置有 1 扇人字工作闸门，

启闭设备为 800kN 液压启闭机；工作闸门下游设 1 扇平面叠梁

检修闸门，启闭设备为 300kN L 型门机。每条输水廊道上、下

闸首各设 1 扇反向弧形工作阀门，共 4 扇，启闭设备为 800kN

液压启闭机；每扇工作阀门前后各设 1 孔检修阀门门槽，共 8

孔门槽，门型为平面阀门，上闸首上游检修阀门共用 2×1000kN



坝顶门机操作，其余检修阀门共用 300kN L 型门机操作。左右

输水廊道进水口各设置 3 扇拦污栅和 3 孔拦污栅栅槽，栅型为

平面直立式拦污栅，启闭设备为临时起重设备。

（五）监测设施

工程安全监测系统各类观测设施共计 213 套（支），见下表：

序号 观测项目 点数 损坏 备注

可
更
换
监
测
设
施

1 水平位移控制网 4 0

2
垂直位移监测网点及工
作基点

4 0

3 水平位移标点 18 0

4 垂直位移标点 18 0

5 倒垂 2
0

6 船闸倒垂 2

7 静力水准点 17 0

8 引张线点 15
0

9 船闸引张线 5

仪器完好率 100%

不
可
更
换
监
测
设
施

10 渗压计 22

6
B7P-1、CZP-1、CUP-2、
B2UP-1、B9UP-1、LUP-4

11 绕坝渗流 12

12 扬压力孔隙水压力计 17

13 船闸渗压计 2

14 船闸扬压力孔隙水压力
计

4

15 温度计 5 2 CT-1、CT-2

16 无应力计 11
3 CN-1、CN-4、B6N-4

17 船闸无应力计 2

18 三向应变计 11
2

合同上共 13 支，实际 11 支。

11 向坏死19 船闸三向应变计 2

20 钢筋计 19
2

B6R-1

21 船闸钢筋计 6 CMR-3

22 基岩变位计 13 4 CM-1、B5M-1、B8M-1



23 船闸基岩变位计 2 CZM-2

24 设施汇总 213 19

仪器完好率 85.15%

十、工程建设质量

都柳江大融航电枢纽工程竣工验收质量鉴定的单位工程共

计 11 个，建设单位组织有关单位对其进行了评定，全部合格，

其中 5 个优良。

根据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008)和《贵州省

航电枢纽建设工程验收指南(试行)》（JTT52/02-2021）有关规定，

经贵州省交通建设工程质量监督执法支队鉴定，该项目竣工质

量等级为合格。

十一、竣工验收鉴定意见

（一）参建单位综合评价

1.建设单位工程管理机构健全、制度完善、在项目实施过程

中发挥组织和协调作用，确保了工程建设安全和顺利实施。

2.设计单位执行工程建设相关技术标准和强制性条文的规

定，认真设计，方案合理，满足使用需要，后期服务到位，较

好地保证了工程的实施。

3.施工单位认真组织，合理安排，严格按工程设计进行施工，

确保工程质量。

4.监理单位严格按照监理规范和监理合同进行工程监理，有

效控制工程质量、安全、环保、水保、进度和投资。



（二）专项验收成果

工程环境保护设施、水土保持设施、安全设施、职业病防

护设施、消防、建设征地及移民安置、竣工档案等已通过验收，

主要内容如下：

1. 2016 年 8 月 6 日通过安全专项验收。

2. 2021 年 1 月 19 日通过水土保持专项验收。

3. 2021 年 7 月通过职业病防护专项验收。

4. 2021 年 11 月 26 日通过消防专项验收。

5. 2021 年 12 月 20 日通过环境保护专项验收。

6. 2022 年 4 月 11 日通过了竣工档案专项验收。

7. 2022 年 10 月 28 日通过移民专项验收。

（三）工程质量等级：合格。

（四）工程投入使用要求

1.按照相关规范要求，定期对工程进行大坝安全评价，确保

工程运行安全。

2.闸门全开时泄流能力较大，结合洪水预报及坝前水位成

果，规范洪水调度，确保下游的防洪安全。

3.按应急预案和各种事故处置方案要求，定期组织安全演

练。

4.加强安全监测。

十二、存在问题及处理意见



（一）航道整治工程库尾段未实施完成，在具备条件后，

建设单位应适时实施航道整治及航标等工程。

（二）船闸未进行标准船型实船试航，在具备条件后，建

设单位应及时开展标准船型实船试航和通航专项验收。

（三）下游右岸护坡局部出现垮塌情况，建设单位应尽快

组织处理。

（四）厂房上部上游侧安装间与主机间结构缝存在雨水渗

漏，建设单位应及时进行处理。

（五）金属结构存在局部锈蚀现象，建设单位应加强金属

结构的维护。

（六）对于审计提出的问题，建设单位应及时整改。

附件：1.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收会议签到表

2.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收专家组签到表
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