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前 言

都柳江大融航电枢纽工程已按批准的工程设计和有关

规定的各项内容建设完成，各合同段交工验收合格；尾留工

程不影响项目的投产使用，主要工艺设备和设施具备生产条

件；项目环境保护设施、水土保持设施、安全设施、职业病

防护设施、消防设施、建设征地及移民安置专项已按照有关

规定通过验收，其他辅助设施已与主体工程同时建设并按期

投入使用；竣工档案资料齐全，并已通过专项验收；竣工决

算报告已编制完成，廉政建设合同已履行。

根据《航道工程建设管理规定》(交通运输部令 2019 年

第 44 号)，建设单位完成了《都柳江大融航电枢纽工程竣工

验收报告》编制，并向贵州省交通运输厅申请了竣工验收。

2023 年 1 月 9 日至 10 日，贵州省交通运输厅组织成立了项

目竣工验收现场核查组，对工程执行有关部门批准文件、工

程实体质量、合同履约、执行强制性标准、竣工验收报告编

制、廉政建设合同执行及环境保护、安全、职业病防护、消

防设施、建设征地及移民安置和档案验收情况进行了现场核

查，查阅项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的

报告和工程质量监督机构的质量监督意见。经项目竣工验收

现场核查组成员讨论，形成了《都柳江大融航电枢纽工程竣

工验收现场核查报告》。
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第一章 工程概况

一、主要建设内容及建设规模

都柳江大融航电枢纽工程位于从江县丙妹镇,为都柳江

干流梯级规划中的第 9 级（工可批复为第 10 级）。主要工程

建设内容为:左右岸重力坝；发电厂房，总装机容量 36 兆瓦；

7 孔泄水闸；IV 级标准船闸 1 座，船闸有效尺度采用 120m

×12m×3m（长×宽×门槛水深）；按 1.6m×40m×270m（航

深×航宽×曲率半径）整治 V 级航道 14.2 公里，建设相应

的配套设施。

二、概算投资

都柳江大融航电枢纽工程概算总投资核定为 90441.36

万元，项目竣工决算审计审定总投资 66559.81 万元。

三、建设依据

（一）《建设规划同意书》（珠江水建规字〔2012〕10

号,2012 年 10 月 11 日，水利部珠江水利委员会）。

（二）《关于都柳江大融航电枢纽工程可行性研究报告

的批复》（黔发改能源〔2012〕2376 号，2012 年 11 月 12 日，

贵州省发展和改革委员会）。

（三）《关于都柳江大融航电枢纽工程初步设计的批复》

（黔交建设〔2012〕217 号，2012 年 11 月 14 日，贵州省交

通运输厅）。

（四）《关于大融航电枢纽工程施工图设计的批复》（黔
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交建设〔2018〕170 号，2018 年 8 月 27 日，贵州省交通运

输厅）；《关于都柳江从江、大融、郎洞、温寨四级航电枢纽

建设项目管理营房等工程建设施工图设计的批复》（黔交审

批〔2022〕383 号，2022 年 10 月 18 日，贵州省交通运输厅）。

四、开工、完工日期

2012年 12月 11日工程开工报告由贵州省交通运输厅批

复同意开工，2013 年 4 月 28 日监理单位下发开工令；2019

年 8 月 1 日一期工程组织并通过了完工验收，2019 年 8 月 2

日二期工程组织并通过了完工验收，2020 年 7 月 21 日通航

建筑物组织并通过了交工验收，枢纽工程正式投入试运行。

五、项目主要参建单位

项目法人单位：贵州省航电开发投资有限公司（原贵州

省航电开发投资公司）；

设计单位：中国能源建设集团广西电力设计研究院有限

公司（原广西电力工业勘察设计研究院）；

监理单位：广州新珠工程监理有限公司；

主体土建施工单位：中国葛洲坝集团股份有限公司、广

东水电二局股份有限公司；

机电安装单位：水利部长江水利委员会陆水枢纽工程

局；

法人验收监督管理机关：贵州省交通运输厅、贵州省交

通运输综合行政执法监督局、贵州省航务管理局；
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工程质量与安全监督机构：贵州省交通建设工程质量监

督执法支队（原贵州省交通建设工程质量监督局）、贵州省

水运工程质量监督站。

第二章 竣工验收现场核查工作情况

2023 年 1 月 9 日至 10 日，经项目竣工验收现场核查组

成员讨论，核查情况如下：

一、工程已按有关部门批准文件的规模、标准和要求建

成，工程主体、设施设备运行情况良好，满足使用要求。

二、工程各参建单位质量保证体系健全，质量和安全管理

制度完善，有效保证了工程质量和安全。根据《水利水电工

程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水运工程质

量检验标准》（JTS257-2008）、《建筑工程施工质量验收统一

标准》（GB50300-2001），大融航电枢纽工程共划分 11 个单

位工程，63 个分部工程。其中水利水电单元工程 1912 个，

全部合格，优良单元工程 1630 个，优良率 85.25%；房建工

程检验批 90 个，全部合格；水运工程检验批 849 个，全部

合格。

三、工程建设单位严格按照相关法规、行业规范、合同文

件等，对各参建单位的履约进行了管控，保证各参建单位的

人员到位，资源配置、工作成效等均能满足合同要求，设计、

施工、监理、采购合同完备，履行情况良好。
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四、工程建设过程中能够严格执行相关标准强制性条文

的规定，吸收和借鉴相关工程经验。

五、工程环境保护设施、水土保持设施、安全设施、职业

病防护设施、消防、移民、档案等已通过验收，主要内容如

下：

（一）2016 年 8 月 6 日通过安全专项验收。

（二）2021 年 1 月 19 日通过水土保持专项验收。

（三）2021 年 7 月通过职业病防护专项验收。

（四）2021 年 11 月 26 日通过消防专项验收。

（五）2021 年 12 月 20 日通过环境保护专项验收。

（六）2022 年 4 月 11 日通过了竣工档案专项验收。

（七）2022 年 10 月 28 日通过移民专项验收。

六、工程竣工验收报告图文清晰，资料收集齐全、完整，

编写内容符合《航道工程建设管理规定》。

七、工程严格执行廉政建设有关规定，建设单位与设计、

施工、监理、设备供应等单位签订了廉政合同，未发现工程

建设廉政问题。

第三章 竣工验收现场核查结论

一、参建单位综合评价

（一）建设单位工程管理机构健全、制度完善、在项目

实施过程中发挥组织和协调作用，确保了工程建设安全和顺
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利实施。

（二）设计单位执行工程建设相关技术标准和强制性

条文的规定，认真设计，方案合理，满足使用需要，后期服

务到位，较好地保证了工程的实施。

（三）施工单位认真组织，合理安排，严格按工程设计

进行施工，确保工程质量。

（四）监理单位严格按照监理规范和监理合同进行工

程监理，有效控制工程质量、安全、环保、水保、进度和投

资。

二、竣工验收核查结论意见

验收核查结论为合格，同意都柳江大融航电枢纽工程通

过竣工验收。

三、现场核查发现的问题及处理意见

1. 航道整治工程库尾段未实施完成，在具备条件后，

建设单位应适时实施航道整治及航标等工程。

2. 船闸未进行标准船型实船试航，在具备条件后，建

设单位应及时开展标准船型实船试航和通航专项验收。

3. 下游右岸护坡局部出现垮塌情况，建设单位应尽快

组织处理。

4. 厂房上部上游侧安装间与主机间结构缝存在雨水渗

漏，建设单位应及时进行处理。

5. 金属结构存在局部锈蚀现象，建设单位应加强金属
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结构的维护。

6. 对于审计提出的问题，建设单位应及时整改。

四、尾留工程处理意见

具备条件后，适时启动大融航电枢纽工程剩余航道整治

及锚地工程等，确保通航功能正常发挥作用。

附件：

1.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场核查会议签到表

2.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场核查组签到表

3.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场核查专家组名单

4.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场外业组检查专家

意见

5.都柳江大融航电枢纽工程竣工验收现场内业组检查专家

意见
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