

六盘水至威宁高速公路中水主线收费站拆除及省界ETC门架建设工程设计变更施工图预算审查对照表

| 项次    | 工程或费用名称         | 单位 | 上报预算金额<br>(元) | 审查预算金额<br>(元) | 审核增(减)金额<br>(元) |
|-------|-----------------|----|---------------|---------------|-----------------|
|       |                 |    | 1             | 2             | 3=2-1           |
| 1     | 第一部分 建筑安装工程费    | 元  | 12,274,049    | 11,928,469    | -345,580        |
| 107   | 交通工程及沿线设施       | 元  | 11,779,332    | 11,409,753    | -369,579        |
| 10701 | 交通安全设施          | 元  | 2,575,636     | 2,554,162     | -21,474         |
| 10702 | 收费系统            | 元  | 7,943,633     | 7,595,527     | -348,106        |
| 10707 | 管理、养护、服务房建工程    | 元  | 1,260,064     | 1,260,064     |                 |
| 110   | 专项费用            | 元  | 494,717       | 518,716       | 23,999          |
| 11001 | 施工场地建设费         | 元  | 313,327       | 342,434       | 29,107          |
| 11002 | 安全生产费           | 元  | 181,390       | 176,283       | -5,107          |
| 2     | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 元  |               |               |                 |
| 3     | 第三部分 工程建设其他费    | 元  | 1,455,566     | 1,002,937     | -452,629        |
| 301   | 建设项目管理费         | 元  | 471,229       | 480,931       | 9,702           |
| 30101 | 建设单位(业主)管理费     | 元  | 262,042       | 290,359       | 28,317          |
| 30102 | 建设项目信息化费        | 元  | 37,199        |               | -37,199         |
| 30103 | 工程监理费           | 元  | 166,911       | 184,948       | 18,037          |
| 30104 | 设计文件审查费         | 元  | 5,076         | 5,625         | 549             |
| 303   | 建设项目前期工作费       | 元  | 657,351       | 212,241       | -445,110        |
| 30301 | 设计费             | 元  | 657,351       | 212,241       | -445,110        |
| 307   | 工程保通费           | 元  | 301,760       | 284,560       | -17,200         |
| 30705 | 施工安全保障费         | 元  | 301,760       | 284,560       | -17,200         |
| 308   | 工程保险费           | 元  | 25,227        | 25,205        | -22             |
| 4     | 第四部分 预备费        | 元  | 411,888       | 387,942       | -23,946         |
| 401   | 基本预备费           | 元  | 411,888       | 387,942       | -23,946         |
| 402   | 价差预备费           | 元  |               |               |                 |
| 5     | 第一至四部分合计        | 元  | 14,141,504    | 13,319,349    | -822,155        |
| 6     | 建设期贷款利息         | 元  |               |               |                 |
| 7     | 公路基本造价          | 元  | 14,141,504    | 13,319,349    | -822,155        |