

# 贵州省纳雍至赫章高速公路概算审查对比表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称         | 单位   | 总数量                | 上报总金额<br>(元)  | 审查总金额<br>(元)  | 审查-上报<br>(元) | 备注 |
|----------|-----------------|------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1        | 第一部分 建筑安装工程费    | 公路公里 | 56.638             | 7,098,227,356 | 7,014,178,443 | -84,048,914  |    |
| 101      | 临时工程            | 公路公里 | 56.638             | 85,402,014    | 84,763,244    | -638,771     |    |
| 102      | 路基工程            | km   | 10.800             | 389,810,068   | 381,475,941   | -8,334,127   |    |
| 103      | 路面工程            | km   | 10.800             | 129,108,993   | 127,156,927   | -1,952,065   |    |
| 104      | 桥梁涵洞工程          | km   | 13.537             | 2,037,818,803 | 2,003,739,790 | -34,079,013  |    |
| 105      | 隧道工程            | km/座 | 17.929 /<br>13.000 | 1,717,597,141 | 1,708,373,238 | -9,223,904   |    |
| 106      | 交叉工程            | 处    | 37.000             | 1,386,016,883 | 1,375,715,646 | -10,301,237  |    |
| 107      | 交通工程及沿线设施       | 公路公里 | 56.638             | 711,737,215   | 697,955,513   | -13,781,702  |    |
| 108      | 绿化及环境保护工程       | 公路公里 | 56.638             | 39,222,978    | 39,076,649    | -146,328     |    |
| 109      | 其他工程            | 公路公里 | 56.638             | 405,778,826   | 401,895,901   | -3,882,924   |    |
| 110      | 专项费用            | 元    |                    | 195,734,436   | 194,025,594   | -1,708,842   |    |
| 2        | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 56.638             | 713,708,229   | 713,708,229   | 0            |    |
| 201      | 土地使用费           | 亩    | 5501.232           | 350,396,279   | 350,396,279   | 0            |    |
| 202      | 拆迁补偿费           | 公路公里 | 56.638             | 363,311,950   | 363,311,950   | 0            |    |
| 3        | 第三部分 工程建设其他费    | 公路公里 | 56.638             | 371,878,427   | 384,200,148   | 12,321,722   |    |
| 301      | 建设项目管理费         | 公路公里 | 56.638             | 177,979,564   | 186,868,056   | 8,888,492    |    |
| 302      | 研究试验费           | 公路公里 | 56.638             |               | 3,000,000     | 3,000,000    |    |
| 303      | 建设项目前期工作费       | 公路公里 | 56.638             | 136,655,511   | 138,379,909   | 1,724,398    |    |
| 304      | 专项评价（估）费        | 公路公里 | 56.638             | 4,587,678     | 4,587,678     | 0            |    |
| 305      | 联合试运转费          | 公路公里 | 56.638             | 2,737,579     | 2,723,231     | -14,348      |    |
| 306      | 生产准备费           | 公路公里 | 56.638             | 20,139,165    | 19,148,000    | -991,165     |    |
| 307      | 工程保通费           | 公路公里 | 56.638             | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |    |
| 308      | 工程保险费           | 公路公里 | 56.638             | 27,778,930    | 27,493,275    | -285,655     |    |
| 309      | 其他相关费用          | 公路公里 | 56.638             |               |               | 0            |    |
| 4        | 第四部分 预备费        | 公路公里 | 56.638             | 409,190,701   | 405,604,341   | -3,586,360   |    |
| 401      | 基本预备费           | 元    |                    | 409,190,701   | 405,604,341   | -3,586,360   |    |
| 402      | 价差预备费           | 元    |                    |               |               | 0            |    |
| 5        | 第一至四部分合计        | 公路公里 | 56.638             | 8,593,004,713 | 8,517,691,161 | -75,313,552  |    |
| 6        | 建设期贷款利息         | 公路公里 | 56.638             | 454,354,959   | 450,372,756   | -3,982,203   |    |
| 7        | 公路基本造价          | 公路公里 | 56.638             | 9,047,359,672 | 8,968,063,917 | -79,295,754  |    |