

贵州省平罗高速第PLTJ-9标段沭阳互通 M 连接线加宽工程设计变更施工图预算审查对照表

项	目	节	工程项目名称	单位	原设计金额		上报变更后金额		变更后审查金额		变更后审查增减金额		审查变更金额 (审查变更后-原设计)	
					工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）	工程数量	金额（元）
			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7	12=8-4	13=9-5
			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3. 243	34, 579, 384		62, 456, 225		61, 785, 076	-	-671, 149	-3. 243	27, 205, 692
五			交叉工程	处	1	34, 579, 384		62, 456, 225		61, 785, 076	-	-671, 149	-1. 000	27, 205, 692
	22		沭阳互通M连接线（8.5m）	km	3. 243	34, 579, 384					-	-	-3. 243	-34, 579, 384
		1	沭阳互通M连接线清理与掘除	m2	28779. 5	38, 687					-	-	-28, 779. 500	-38, 687
		2	沭阳互通M连接线路基土石方	m3	187518	4, 160, 847					-	-	-187, 518. 000	-4, 160, 847
		3	沭阳互通M连接线路基零星工程	km	3. 058	43, 109					-	-	-3. 058	-43, 109
		4	沭阳互通M连接线特殊路基处理	km	0. 458	4, 432, 463					-	-	-0. 458	-4, 432, 463
		5	沭阳连M接线排水工程	km	3. 058	2, 542, 884					-	-	-3. 058	-2, 542, 884
		6	沭阳互通M连接线防护与加固工程	km	3. 058	8, 327, 132					-	-	-3. 058	-8, 327, 132
		7	沭阳互通M连接线路面	m2	20062	6, 924, 772					-	-	-20, 062. 000	-6, 924, 772
		8	沭阳互通M连接线涵洞工程	m/道	128. 88 / 13	1, 569, 328					-	-	-128. 880	-1, 569, 328
		9	沭阳互通M连接线桥梁工程	m/座	184. 53 / 2	5, 441, 227					-	-	-184. 530	-5, 441, 227
		10	沭阳互通M连接线平面交叉	处	6	1, 098, 935					-	-	-6. 000	-1, 098, 935
	22		沭阳互通M连接线(12m)	km			2. 9	55, 839, 828	2. 9	55, 263, 445	-	-576, 383	2. 900	55, 263, 445
		1	沭阳互通M连接线清理与掘除	m2			102320. 333	239, 330	102320. 333	238, 276	-	-1, 054	102, 320. 333	238, 276
		2	沭阳互通M连接线路基土石方	m3			257094	14, 801, 253	257094	14, 677, 152	-	-124, 102	257, 094. 000	14, 677, 152
		3	沭阳互通M连接线路基零星工程	km			2. 853	78, 920	2. 853	78, 505	-	-416	2. 853	78, 505
		4	沭阳互通M连接线特殊路基处理	km			2. 953	4, 364, 653	2. 953	4, 323, 700	-	-40, 953	2. 953	4, 323, 700
		5	沭阳互通M连接线排水工程	km			2. 953	2, 100, 408	2. 953	2, 073, 418	-	-26, 991	2. 953	2, 073, 418
		6	沭阳互通M连接线防护与加固工程	km			2. 953	16, 316, 908	2. 953	16, 195, 553	-	-121, 355	2. 953	16, 195, 553
		7	沭阳互通M连接线路面	m2			30009	7, 035, 942	30009	6, 876, 424	-	-159, 518	30, 009. 000	6, 876, 424
		8	沭阳互通M连接线涵洞工程	m/道			402. 85 / 13	1, 846, 204	402. 85 / 13	1, 834, 624	-	-11, 580	402. 850	1, 834, 624
		9	沭阳互通M连接线桥梁工程	m/座			46. 75 / 1	2, 326, 202	46. 75 / 1	2, 306, 783	-	-19, 419	402. 850	2, 306, 783
		10	沭阳互通M连接线平面交叉	处			5	1, 013, 603	5	1, 000, 870	-	-12, 733	5. 000	1, 000, 870
		11	沭阳互通M连接线平面交叉道口(5处)	m2			5982	1, 324, 130	5982	1, 293, 278	-	-30, 852	5, 982. 000	1, 293, 278
		12	沭阳互通M连接线取弃土场防护	m3			1443. 9	593, 241	1443. 9	588, 870	-	-4, 371	1, 443. 900	588, 870
		13	沭阳互通M连接线取弃土场便道	km			0. 3	32, 894	0. 3	32, 589	-	-306	0. 300	32, 589
		14	沭阳互通M连接线安全设施	公路公里			2. 9	2, 270, 324	2. 9	2, 256, 749	-	-13, 575	2. 900	2, 256, 749
		15	沭阳互通M连接线拆除路堑墙(C20片石砼)	m3			3134	1, 455, 902	3134	1, 447, 035	-	-8, 867	3, 134. 000	1, 447, 035
		16	沭阳互通M连接线涉农排水	m3			120	39, 912	120	39, 620	-	-292	120. 000	39, 620
	33		沭阳互通M连接线(24m)	km			0. 36	6, 616, 397	0. 36	6, 521, 631	-	-94, 766	0. 360	6, 521, 631
		1	沭阳互通M连接线清理与掘除	m2			38343. 333	41, 388	38343. 333	41, 175	-	-213	38, 343. 333	41, 175
		2	沭阳互通M连接线路基土石方	m3			55501	567, 230	55501	548, 239	-	-18, 991	55, 501. 000	548, 239

贵州省平罗高速第PLTJ-9标段沭阳互通 M 连接线加宽工程设计变更施工图预算审查对照表

项	目	节	工程项目名称	单位	原设计金额		上报变更后金额		变更后审查金额		变更后审查增减金额		审查变更金额 (审查变更后-原设计)	
					工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）	工程数量	金额（元）
			2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7	12=8-4	13=9-5
		3	沭阳互通M连接线路基零星工程	km			0.36	10,561	0.36	10,504	-	-57	0.360	10,504
		4	沭阳互通M连接线特殊路基处理	km			0.259	15,308	0.259	15,156	-	-153	0.259	15,156
		5	沭阳互通M连接线排水工程	km			0.259	27,196	0.259	26,997	-	-199	0.259	26,997
		6	沭阳互通M连接线防护与加固工程	km			0.259	420,289	0.259	416,976	-	-3,312	0.259	416,976
		7	沭阳互通M连接线路面	m2			5394	1,494,280	5394	1,463,333	-	-30,947	5,394.000	1,463,333
		8	沭阳互通M连接线涵洞工程	m/道			61 / 2	933,126	61 / 2	926,157	-	-6,970	22,313.000	926,157
		10	沭阳互通M连接线平面交叉	处			1	461,602	1	453,924	-	-7,678	1.000	453,924
		11	沭阳互通M连接线平面交叉道口(1处)	m2			1050	235,460	1050	230,002	-	-5,458	1,050.000	230,002
		14	沭阳互通M连接线安全设施	km			0.36	436,512	0.36	433,494	-	-3,018	0.360	433,494
		15	沭阳互通M连接线市政道路管网工程	km			0.36	1,965,772	0.36	1,948,056	-	-17,716	0.360	1,948,056
		16	沭阳互通M连接线增设盲沟	m			60	7,673	60	7,617	-	-55	60.000	7,617
			第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	3.243	9,405	3.261	18,914	3.261	18,914	-	-	0.018	9,509
三			办公及生活用家具购置费	公路公里	3.243	9,405	3.261	18,914	3.261	18,914	-	-	0.018	9,509
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里	3.243	36,014,037	3.261	55,946,283	3.261	55,609,099	-	-337,185	0.018	19,595,062
一			土地征用及拆迁补偿费	公路公里	3.243	33,371,127	3.261	53,209,735	3.261	52,966,189	-	-243,545	0.018	19,595,062
	1		土地补偿费(永久占地)	亩	107.6	3,344,464	145.82	3,929,043	145.82	3,929,043	-	-	38.220	584,579
	2		土地补偿费(临时占地)	亩	4	107,043	33.6	941,865	33.6	941,865	-	-	29.600	834,822
	3		拆迁补偿费	公路公里	3.243	28,330,519	3.261	45,805,030	3.261	45,805,030	-	-	0.018	17,474,511
	4		征地拆迁工作费	公路公里	3.243	1,589,101	3.261	2,533,797	3.261	2,290,252	-	-243,545	0.018	701,150
二			建设项目管理费	公路公里	3.243	1,247,345	3.261	1,319,396	3.261	1,247,345	-	-72,051	0.018	0
	1		建设单位管理费	公路公里	3.243	159,169	3.261	287,486	3.261	159,169	-	-128,317	0.018	0
	3		工程监理费	公路公里	3.243	1,037,382	3.261	936,843	3.261	1,037,382	-	100,538	0.018	0
	5		设计文件审查费	公路公里	3.243	34,579	3.261	62,456	3.261	34,579	-	-27,877	0.018	0
	6		竣（交）工验收试验检测费	公路公里	3.243	16,215	3.261	32,610	3.261	16,215	-	-16,395	0.018	0
四			建设项目前期工作费	公路公里	3.243	1,378,275	3.261	1,385,925	3.261	1,378,275	-	-7,650	0.018	0
	2		两阶段勘察设计费	公路公里	3.243	1,378,275	3.261	1,385,925	3.261	1,378,275	-	-7,650	0.018	0
八			联合试运转费	公路公里	3.243	17,290	3.261	31,228	3.261	17,290	-	-13,938	0.018	0
			第一、二、三部分费用合计	公路公里	3.243	70,602,825	3.261	118,421,422	3.261	117,413,089	-	-1,008,333	0.018	46,810,263
			预备费	元	1	2,118,085	1	3,552,643	1	2,118,085	-	-1,434,558	-	0
2			2. 基本预备费	元	1	2,118,085	1	3,552,643	1	2,118,085	-	-1,434,558	-	0
			预算总金额	元	1	72,720,910	1	121,974,065	1	119,531,173	-	-2,442,892	-	46,810,263
			公路基本造价	公路公里	3.243	72,720,910	3.261	121,974,065	3.261	119,531,173	-	-2,442,892	0.018	46,810,263