

CK0+828~XZK83+380 段（右侧）滑坡治理变更设计审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	数量	送审金额 (元)	审查金额 (元)	差值 (元)
	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.122	13,652,161	13,423,860	-228,300
	路基工程	km	0.122	13,652,161	13,423,860	-228,300
	特殊路基处理	km	0.122	13,652,161	13,423,860	-228,300
	滑坡处理	处	1	13,652,161	13,423,860	-228,300
1	桩间横梁锚索	m	925	405,378	402,493	-2,885
2	挂网喷锚	m ³	83	195,556	193,507	-2,050
3	锚索框架植草	m	6588	3,571,029	3,539,635	-31,394
4	截水沟	m ³	433	310,226	300,858	-9,368
5	平台硬化	m ³	128	103,064	100,687	-2,377
6	0.6×0.6矩形排水沟	m ³	269	196,568	190,748	-5,820
7	清方	m ³	52426	2,186,364	2,179,610	-6,754
8	B式截流槽	m ³	27.2	22,102	21,548	-555
9	深层泄水孔	m	413	75,412	75,332	-80
9	Φ108钢花管	m	147	37,892	37,883	-9
9	Φ90 锚杆钻孔	m	266	37,521	37,449	-72
10	抗滑桩	m ³	4127	5,244,659	5,155,810	-88,849
11	桩间墙	m ³	1922	981,449	937,285	-44,164
12	裂缝封堵	m ³	17	7,457	7,229	-228
13	锚杆框架植草	m	682	267,996	236,198	-31,799
14	素喷	m ³	105	84,900	82,920	-1,979
	第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.122			
	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.122	804,682		-804,682
	土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.122	309,082		-309,082
	土地补偿费(永久占地)	亩	6.4	309,082		-309,082
	桐梓县新站镇、松坎镇、茅石镇	亩	6.4	309,082		-309,082
1	土地补偿费	亩	6.4	158,592		-158,592

CK0+828~XZK83+380 段（右侧）滑坡治理变更设计审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	数量	送审金额 (元)	审查金额 (元)	差值 (元)
2	社保资金	亩	6.4	76,800		-76,800
3	耕地开垦费及占用税	亩	6.4	59,738		-59,738
5	青苗赔偿费	亩	6.4	7,552		-7,552
6	水土保持补偿费用	亩	6.4	6,400		-6,400
	运营期监测费用	公路公里	0.122	495,600		-495,600
	第一、二、三部分费用合计	公路公里	0.122	14,456,842	13,423,860	-1,032,982
	预备费	元				
	1. 价差预备费	元				
	2. 基本预备费	元				
	预算总金额	元		14,456,842	13,423,860	-1,032,982
	其中：回收金额	元				
	公路基本造价	公路公里	0.122	14,456,842	13,423,860	-1,032,982