

德江（合兴）至余庆高速公路初步设计概算审查对照表

项次	工程或费用名称	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	11,157,742,108	11,154,403,641	-3,338,467
101	临时工程	150,811,462	150,811,462	0
102	路基工程	1,332,199,279	1,331,385,691	-813,588
103	路面工程	435,268,302	434,161,266	-1,107,036
104	桥梁涵洞工程	3,623,750,512	3,623,750,512	0
105	隧道工程	1,365,119,170	1,365,114,639	-4,531
106	交叉工程	1,503,817,826	1,503,057,790	-760,036
107	交通工程及沿线设施	1,330,596,778	1,330,433,335	-163,443
108	绿化及环境保护工程	170,126,665	170,126,665	0
109	其他工程	946,561,031	946,125,528	-435,503
110	专项费用	299,491,083	299,436,753	-54,330
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	1,780,977,130	1,780,977,130	0
3	第三部分 工程建设其他费用	594,071,845	595,039,536	967,691
301	建设项目管理费	256,168,429	256,158,192	-10,237
30101	建设单位（业主）管理费	65,520,601	65,517,914	-2,687
30102	建设项目信息化费	15,487,124	15,486,489	-635
30103	工程监理费	162,396,678	162,390,010	-6,668
30104	设计文件审查费	5,998,534	5,998,288	-246
30105	竣（交）工验收试验检测费	6,765,491	6,765,491	0
302	研究试验费	12,500,000	8,500,000	-4,000,000
303	建设项目前期工作费	207,985,537	207,976,998	-8,539
304	专项评价（估）费	17,400,472	17,400,472	0
305	联合试运转费	4,362,570	4,362,391	-179
306	生产准备费	26,724,730	26,724,730	0
307	工程保通费	1,000,000	1,000,000	0
308	工程保险费	43,930,107	43,916,753	-13,354
309	其他相关费用	24,000,000	29,000,000	5,000,000
30901	跨高速、地方道路安全维护及协调费	12,500,000	12,500,000	0
30902	压矿补偿费	8,000,000	8,000,000	0
30903	天然气管道改迁	3,500,000	3,500,000	0
30904	交通强国课题研究		5,000,000	5,000,000
4	第四部分 预备费	676,639,554	676,521,015	-118,539
5	第一至四部分合计	14,209,430,638	14,206,941,322	-2,489,316
6	建设期贷款利息	695,032,428	694,910,667	-121,761
7	公路基本造价	14,904,463,066	14,901,851,989	-2,611,077
8	公路每公里造价	143,317,657	143,292,550	-25,107