附  件

公路工程竣工验收鉴定书

（平塘至罗甸高速公路）
贵州省交通运输厅
2022年6月
公路工程竣工验收鉴定书
	一
	工程名称
	平塘至罗甸高速公路

	二
	工程地点及主要控制点
	路线起于平塘县城东北部的平塘互通，经平塘、甘寨、牙舟、通州、董架、沫阳，止于罗甸县城西北侧的纳散，接银川至百色高速公路惠水至罗甸段。

	三
	建设依据
	1.贵州省人民政府《贵州省高速公路网规划》（黔府函〔2009〕23号）

2.黔南州城乡规划局核发《建设项目选址意见书》（选字第520000201415463号）

3.《贵州省发展改革委关于平塘至罗甸高速公路可行性研究报告的批复》（黔发改交通〔2014〕2410号）

4.贵州省住房和城乡建设厅《关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段工程建设对罗甸大小井风景名胜区影响专题研究报告的批复》（黔建景复〔2014〕49号）

5.《贵州省环境保护厅关于余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段环境影响报告书的批复》（黔环审〔2014〕176号）

6.贵州省水利厅《关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段工程水土保持方案的复函》（黔水保函﹝2014﹞192号）

7.贵州省发展和改革委员会《关于余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段节能评估报告的审查意见》（黔发改环资〔2014〕1815号）

8.①《平塘县人民政府关于对余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段社会稳定风险评估论证的复函》（平府函〔2015〕2号）；②《罗甸县人民政府关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段工程建设社会稳定风险评估论证的复函》（罗府函〔2014〕320号）

9.《省国土资源厅关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段建设项目用地预审申请的复函》（黔国土资预审字〔2014〕118号）

10.贵州省国土资源厅《关于对贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段建设用地压覆矿产资源评估的批复意见》（黔国土资储压函〔2014〕24号）

11.贵州省国土资源厅同意备案的《地质灾害危险性评估报告备案登记表》（2014年10月22日）。

12.贵州省林业厅森林公园管理办公室《关于同意余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段工程占用罗甸县翠滩省级森林公园林地的意见》（黔林旅字〔2014〕17号）

13.贵州省文物局《关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段工程建设用地范围内文物保护的函》（黔文物函〔2014〕190号）

14.《贵州省交通运输厅关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段初步设计的批复》（黔交建设〔2015〕222号）

15.《贵州省交通运输厅关于余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段平塘特大桥技术设计的批复》（黔交建设〔2015〕287号）

16.《国土资源部关于平塘至罗甸段高速公路工程建设用地的批复》（国土资函〔2016〕290号）

17.国家林业局《使用林地审核同意书》（林资许准〔2016〕112号）。

18.《贵州省交通运输厅关于平塘至罗甸高速公路（土建部分）施工图设计的批复》（黔交建设〔2016〕58号）

19.《省交通运输厅关于平塘至罗甸高速公路航龙互通连接线设计变更施工图设计的批复》（黔交建设〔2018〕219号）
20.《省交通运输厅关于平塘至罗甸高速公路交通工程及沿线设施房建工程机电工程环保绿化施工图设计的批复》（黔交建设〔2017〕226号）
21.《贵州省交通建设工程质量监督局关于贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段监督申请受理的通知》（黔交质〔2016〕17号）。

22.贵州省交通运输厅审批的《平塘至罗甸高速公路项目施工许可申请书》（2016年4月28日）

	四
	技术标准与

主要指标
	1.公路等级：双向四车道高速公路。

2.设计速度：80公里/小时。

3.桥涵设计荷载：公路－I级。

4.设计洪水频率：特大桥1/300，大中桥1/100。

5.路基宽度：整体式路基24.5米，分离式路基12.25米。

6.最大纵坡：4%。

7.最小平曲线半径：720米。

8.其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

	五
	建设规模

及性质
	建设四车道高速公路93.478公里，连接线30.89公里，设互通式立交9处（平塘、甘寨、牙舟、平塘特大桥、通州、航龙、沫阳、罗甸东、纳散枢纽）；设服务区3处（平塘特大桥观光、通州、大小井）；营运管理中心1处（黔南营运管理中心）；养护工区2处（平塘、通州）；匝道收费站7处（平塘西、牙舟、平塘特大桥、通州、天眼、大小井、罗甸东）。

	六
	开工日期
	2016年4月29日

	
	完工日期
	2019年12月31日

	七
	原批准概算
	132.7155亿元

	
	调整概算
	——

	
	竣工决算
	竣工决算:128.8665亿元，其中：

建筑安装工程投资：99.2231亿元。

设备及工器具购置费用：2.4266亿元。

工程建设其他费：27.2168亿元。

	八
	工程建设

主要内容
	1.路基工程：挖方2729万立方米、填方2526万立方米。

2.路面工程：沥青混凝土面层636万平方米。

3.桥梁工程：特大桥5872.70米/4座；大中小桥21262.62米/64座
4.涵洞、通道：199处

5.隧道工程：特长隧道4460.50米/1座、长中短隧道13102.489米/22座。

6.防排水工程：919万立方米。

7.互通式立交：互通式立交9处。

8房建工程：50305.84平方米。

9.机电工程：隧道监控系统、供配电照明系统、消防系统、全线道路监控系统、通信系统、通信管道、收费系统工程。

10.交通安全设施：波型护栏125530米、标线142935平方米、隔离栅144060米。

	九
	主要材料

实际消耗
	钢材35.59万吨、水泥204.5万吨、沥青5.35万吨、炸材6697.88吨

	十
	实际征用

土地数（亩）
	11446.3070亩

	十一
	建设项目

工程质量

鉴定结论

及质量评价
	根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定，贵州省公路开发有限责任公司于2018年9月、2018年12月、2019年8月、2019年12月、2020年6月、2020年8月、2020年9月组织有关单位分多次对本项目土建、路面、房建、机电、交安等进行了交工验收，工程质量综合评分为97.21分，质量等级为合格。贵州省交通建设工程质量监督局根据《公路水运工程质量监督管理规定》出具了交工验收质量核验意见。

2021年11月，贵州省交通建设工程质量监督执法支队根据《公路工程质量鉴定办法》对本项目工程质量进行了鉴定，得分95.8分，质量等级为优良。

竣工验收委员会认为：平塘至罗甸高速公路路线平纵配合得当，线形平顺，路基稳定，防护设施基本完善，路面平整密实，桥梁主要结构尺寸控制良好，混凝土强度满足设计要求，隧道衬砌平整、无不良变形和开裂，洞门稳定，标志、标线等交通安全设施基本齐全，绿化工程、房建工程、机电工程符合设计要求，路容路貌美观，竣工资料齐全，整理规范，完成了档案、环保、水保、消防等专项验收。经过通车试运行，工程质量总体稳定。竣工验收委员会工程质量评分为97.67分。

根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）有关规定，对该工程进行了竣工验收工程质量评分，得分96.46分，质量等级为优良。

	十二
	对建设、

设计、施工、

监理单位

的综合评价
	1.对建设单位的综合评价

建设单位原为贵州省公路局，2016年12月变更为贵州省公路开发有限责任公司。在项目的实施过程中，按照“项目法人制、工程监理制、招标投标制、合同管理制”制度，对项目实施管理，项目业主切实履行了质量安全管理的主体责任，管理成效显著。施工、监理单位的选择采取国内公开招投标，较好地实行了工程监理和合同管理。在工程质量及施工安全方面认真贯彻执行国家有关方针，同时还专门制定了项目工程进度、质量安全、施工标准化、工程计量、设计变更、环水保等方面的管理办法，实现了质量、安全的有效控制，在公路与自然景观、地方民族特色协调统一方面取得了较好效果。

2016年本项目作为贵州省交通运输厅首批公路水运品质工程示范创建项目，在品质工程建设过程中，以全寿命周期理念为指引，建立品质工程保障政策和措施，培育关键人和一线工人品质意识，筑牢品质工程建设运行基础，强化品质内涵认识，将品质工程建设工作落到实处。在工程建设期间，本项目取得了贵州省总工会2016年度“五一劳动”奖、“工人先锋号”奖；中华全国总工会2019年度“全国工人先锋号”奖；大小井特大桥取得了贵州省公路学会2020年度科学技术特等奖；平塘特大桥、大小井特大桥分别取得了贵州省住房和城乡建设厅2020年度“黄果树杯”优质工程奖；平塘特大桥取得了2021年国际桥梁大会“古斯塔夫斯·林德撒尔”奖，平塘特大桥观光服务区纳入交通运输部“桥旅融合”示范项目，创建成效明显。

2.对设计单位的综合评价
本项目设计单位为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司。在设计过程中，能按照设计合同、设计规范及业主的要求，桥隧设计贯彻了路桥综合考虑以及与沿线景观相协调的原则。路线交叉根据相交道路的等级、交通性质和社会条件、自然条件及交通管理方式综合考虑，同时注重环保理念，保护美好环境。在选型、交通组织、与地形的结合、与景观的协调等方面，取得了较好的效果。设计图纸提交及时，深度满足工程要求，后期服务到位，为工程建设提供了必要的技术保证。

3.对施工单位的综合评价

施工单位通过公开招标选择，各施工单位均能按照招标文件和合同要求，投入足够的人力、机械和设备，按照施工图设计、施工技术规范制定切实可行的施工组织计划并认真组织落实，建立了较为完善的自检体系，职责明确，积极配合业主、设计和监理单位开展工作，认真执行施工技术规范和工程质量检验评定标准，确保了工期和质量。正确贯彻业主及设计意图，实现了工程管理目标，具有较强的专业技术素质和施工组织能力，能认真完善并及时提交各种内业资料，施工总体水平较好，均能按合同条款要求保证工程质量和进度。

对监理单位的综合评价

各监理单位均能根据合同要求组建监理机构。在监理工作中，监理单位均能建立较完善的规章制度，贯彻“严格监理，优质服务，科学公正，廉洁自律”的工作方针，注重提高承包人的质量意识，在合同管理、质量管理、计量支付等各方面均得到了合理控制，保证了工程项目的顺利实施

	十三
	建设项目

综合评价

及等级
	平塘至罗甸高速公路项目是《贵州省高速公路网规划》“6横7纵8联”中第六横——余庆至安龙高速公路中的平塘至罗甸段，与独山至平塘高速公路共同连接兰海高速和银百高速,是贵州省高速公路网的重要组成部分，其建设对完善贵州省高速公路网、优化区域交通结构、助推滇黔桂石漠化集中连片地区脱贫攻坚并实现乡村振兴、带动沿线经济社会发展具有重要意义。

竣工验收委员会经过认真讨论，一致认为：该项目较好地执行了国家基本建设程序，实行了“项目法人制、工程监理制、招标投标制、合同管理制”，在生态环境保护、水土保持、绿化等方面做了有益的工作，建设管理较为规范，为全省高速公路品质工程示范创建起到了引领作用，高质量完成了各项建设任务，工程质量优良，竣工资料较为齐全，同意通过竣工验收，正式交付使用。经竣工验收委员会综合评定和审议，对竣工验收工程质量、参建单位及建设项目综合评分如下：

建设管理综合评分：98.74分

设计工作综合评分：94.85分

监理工作综合评分：96.12分

施工管理综合评分：96.13分

竣工验收工程质量评分：96.46分

建设项目综合评分：96.69分

该工程建设项目综合评价等级为优良。

	十四
	有关问题的

决定和建议
	1.平塘至罗甸高速公路自竣工验收之日起，正式移交接养单位养护管理。

2.接养单位要做好运营期间资料采集和统计工作，为项目的后评价做好准备。

3.排查桥面排水系统，防止堵塞，确保排水畅通。


附表：1.公路工程竣工验收委员会名单
　　　2.公路工程交接单位代表签名表
