公路工程较大（重大）设计变更申请表
编号：______________

	申 请 人
	（盖章）

	工程建设
项目名称
	

	设计变更
工程名称
	

	变更性质
	□抢险工程  □非抢险工程

	申请日期
	


贵州省交通运输厅制

填　表　说　明

（2018年版）

　　一、本表由项目法人单位（申请人）填写（除审查意见、审批意见两个栏目外），手写或打印均可，按项目管理权限向相应交通运输主管部门提交。

　　二、重大、较大设计变更的标准按交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）第五条规定及《贵州省高速公路工程PPP项目建设管理手册》（20170710版）第6.1.2条采用。
　　三、对于一般变更，若变更工程规模接近较大变更（变更预估金额超过450万元），或存在向较大变更转变的趋势，亦应按较大变更采用本表进行申请。

　　四、为响应交通运输主管部门及相关行业主管部门（发改、环保、水利、国土、林业等）正式发文要求事项导致的设计变更，可以直接报批变更的施工图设计文件，但应在上报施工图设计文件的请示报告中进行说明（说明内容应能涵盖本申请表填报的内容），并附相关主管部门的文件。

　　五、部分栏目填写有关说明：

　　1．“变更增加造价资金来源”栏目：“其它项目出资”选项是指其它公路项目与本项目发生交叉、搭接时的情况。选填“其它”选项时，应简要填写具体出资方式。
　　2．“设计变更原因”栏目：“类别”中的“人为因素”选项主要指勘察、设计、施工等从业单位存在过失，或负有责任（包括违反设计规范规程、不按图施工、人为扩大或缩减工程规模、野蛮施工、偷工减料、发生责任事故等行为）。严禁将有“人为因素”的变更归咎为“地质、气象等灾害”选项。
　　3．“勘察设计或施工单位责任认定”栏目：本栏目为响应《公路工程设计变更管理办法》第二十条规定而设（第二十条：由于公路工程勘察设计、施工等有关单位的过失引起公路工程设计变更并造成损失的，有关单位应当承担相应的费用和相关责任）。
　　“定性意见”中“不涉及责任认定问题”选项主要是指变更原因为地方政府提出的要求、主管部门及相关行政部门的要求、标准规范变化、与其它公路交叉等与设计、施工单位从业行为无关的情况。这种情况下，“具体责任认定及处理意见”中可仅填写“无”。

　　对于已经实施或正在实施的工程进行变更，尤其是发生工程事故或存在工程报损的情况，必须在“具体责任认定及处理意见”中对设计、施工等单位是否存在责任予以明确。这种情况下，不得简单勾选为“不涉及责任认定问题”选项。
　　4．“质量安全监督单位审查意见”栏目：根据变更的具体情况，着重从下列方面提出意见：

　　——对设计变更方案从质量安全角度给予评价，即变更后的方案较原方案是否更合理、更易于保证施工质量和施工安全。
　　——对技术上赞成的设计变更，提出进一步修改、完善的意见（若有），以及变更后的方案实施过程中应注意的质量、安全问题。
　　——对技术上不赞成的变更方案，提出不赞成的理由。
　　——对项目法人填写的“设计或施工单位责任认定”意见进行形式审查，根据项目监督过程中掌握的情况进行复核性审查，若未发现疑点，可以不对此进行评价；若发现疑点，提出意见和处理建议。
　　——对因质量、安全事故导致的设计变更，以及因质量、安全原因导致工程报废引发的设计变更情况，应提出相关意见（尚未进行调查，或调查尚无结论的，提出后续工作建议）。
　　5．“附件目录”栏目：指“设计变更调查核实及合理性论证情况简述”涉及的相关佐证材料按时间顺序列出的目录清单。包括但不限于：原设计和拟变更的方案图、审查论证会议纪要、专家意见、咨询单位意见、原设计单位同意委托其它单位开展设计变更的函、现场图像、应急抢险工程依据材料、相关主管部门的文件、提出设计变更要求的函件、变更增加造价资金分担协议、相关部门的文件、领导批示……等，按该目录汇编成册，作为申请表的附件（可以与申请表装订在一起）。

　　六、除具有抢险性质的设计变更可边申请边实施外，本申请未得到主管部门同意前相关设计变更不得实施。

　　七、本表作为上报公文（请示报告）的附件上报，一式四份（公文一份即可），主管部门签署处理意见后留存一份，返回申请人一份，质量监督单位留存一份，抄送造价管理单位一份。

　　八、本表应装订成册，并对所有页面加盖审批单位骑缝章；审查审批意见若采用打印粘贴方式，粘贴纸张边沿也应加盖骑缝章。
一、设计变更工程基本情况
	工程建设项目名称
	
	变更动议日期
	

	项目法人单位
	
	变更上报日期
	

	设计变更工程名称
	
	变更性质
	□抢险工程
□非抢险工程

	工程变更地点
	
	工程变更桩号范围
	

	提出变更的单位
	
	原设计单位
	

	监理单位
	
	变更设计单位
	

	原施工单位
	
	质量安全监督单位
	

	是否发生报损
	□是  □否   ______万元
	变更预估金额
	□增  □减   _______万元

	变更增加造价

资金来源
	□本项目建设费            □地方政府出资            □其它项目出资
□本项目与地方政府共同出资，资金构成为__________________________________

□本项目与其它项目共同出资，资金构成为__________________________________
□其它：________________________________________________________________

	原    设    计    概    况
	

	设   计   变   更   原   因
	类     别
	□原勘察深度或精度不够             □原设计深度或精度不够
□原设计存在缺陷或错误             □优化原设计

□施工工艺改变                     □工期调整
□技术标准、规范发生变化           □相关行政主管部门要求
□地方政府、当地群众要求           □与其它公路建设项目发生交叉、搭接
□地质、气象等灾害                 □人为因素（从业单位责任）
□外部事件（本项目以外的其它工程活动，如管线、电力、市政、铁路、……等施工）
□其它：________________________

	
	设计变更原因具体描述
	


二、项目法人对设计变更的审查论证

	设 计 变 更 主 要 内 容
	

	勘察设计或施工单位责任认定
	定性意见
	□不涉及责任认定问题                      □没有迹象表明存在责任认定问题

□初步核实原勘察、设计、施工单位没有责任  □原勘察、设计、施工单位责任尚在调查中
□原勘察单位有一定责任                    □原勘察单位负主要责任

□原设计单位有一定责任                    □原设计单位负主要责任

□原施工单位有一定责任                    □原施工单位负主要责任

	
	具体认定及处理意见
	

	设计变更调查核实及合理性论证情况简述
	


三、审查审批意见

	项目法人

申请意见

（加盖公章）
	单位负责人（签名）：____________           _______年___月___日

	PPP项目

政府出资人

代表意见

（加盖公章）
	单位负责人（签名）：____________           _______年___月___日

	质量安全

监督单位
审查意见

（加盖公章）


	单位负责人（签名）：____________           _______年___月___日

	交通运输

主管部门

审批意见

（加盖公章）
	经办人（签名）：____________  处室负责人（签名）：____________
单位负责人（签名）：____________           _______年___月___日

	附件目录
	





















































